SOLUCIONES INTEGRALES DE ARQUITECTURA

ANEXO (AE11d)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTLIZACIÓN CON EROGACIONES DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

LICITACIÓN No.	LOCALIDAD:	FECHA: 01-Jul-09
29039002-007-09	HERMOSILLO	CONTRATISTA
DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTAR	MUNICIPIO:	
Suministro e Instalación de pasto sintético en parque de Béisbol de la Unidad Deportiva de la Universidad de Sonora	HERMOSILLO	ARQ. ALFREDO BUSTAMANTE ORTEGA
	FECHA DE INICIO: 08-Jul-09	
	FECHA DE TREMINACIÓN: 12-Sep-09	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTLIZACIÓN CON EROGACIONES DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

CLAVE	CATEGORIA DEL PERSONAL	UNID	CANTIDAD	IMPORTE		CALENDARIZACIÓN Y MONTOS MENSUALES								
						MES 1	MES 2	,ES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES ...	MES N
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	DB									
					IM	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
					DB									
	Ingeniero Residente de Obra	Jor	40	24,800	IM	8,884	11,475	4,442						
					DB									
	Contador Admon. de Obra	Jor	8	17,600	IM		12,688	4,912						
					DB									
	Brigada para nivelación + eqpo.	Jor	8	52,000	IM		37,488	14,512						
					DB									
	Técnico Control de Calidad	Jor	8	16,000	IM		11,535	4,465						
					DB									
	Velador	Jor	32	14,400	IM		10,381	4,019						
					DB									
					IM									
					DB									
					IM									
					DB									
					IM									
					DB									
					IM									
					DB									
					IM									
					DB									
					IM									
					DB									
					IM									
DB - DIAGRAMA DE BARRAS		SUMA ESTA HOJA		124,800		8,884	83,568	32,349						
IM - IMPORTE DE OBRA POR EJECUTAR POR MES		ACUM. ESTA HOJA		124,800		8,884	92,451	124,800						